

PROGRAM KERJA LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 2015 -2020

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
1.PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM GERAKAN							
Meningkatkan sistem, pemahaman dan kesadaran warga Persyarikatan Muhammadiyah dan masyarakat secara umum dalam penanggulangan dan mitigasi bencana yang berwawasan pengurangan resiko bencana dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman sebagai bagian dari perwujudan gerakan Islam Berkemajuan	1.1 Penyusunan Basis Data Kapasitas Cabang, Ranting, Daerah, & Wilayah Muhammadiyah dalam Penanggulangan Bencana	Tersusunnya Dokumen Basis Data Kapasitas Cabang, Ranting, Daerah, & Wilayah Muhammadiyah Se-Indonesia dalam Penanggulangan Bencana	Divisi Organisasi & Kepemimpinan	LPCR, Diktilitbang, Dikdasmen, Litbang/LPM PTM, AMM, MPM, PWM	Jan s/d Des. 2016		
	1.2 Pembuatan Sistem Informasi Terpadu Kapasitas Cabang, Ranting, Daerah, & Wilayah Muhammadiyah.	Sistem Informasi Terpadu Kapasitas Cabang, Ranting, Daerah, & Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia	Divisi Organisasi & Kepemimpinan	MPI, Diktilitbang, Biro Organisasi	Jan s/d Juli 2017		
	1.3 Penyusunan Buku Saku Pengayaan Khutbah atau Ceramah Fikih Kebencanaan bagi Muballigh	Buku Saku Pengayaan Khutbah atau Ceramah Teologi Kebencanaan (Fikih Kebencanaan)	Divisi Organisasi & Kepemimpinan	Majelis Tarjih, Tabligh, MPI, PWM, PDM, LPCR	Jan s/d Agt 2016		
	1.4 Penelitian tentang Peran Praksis Muhammadiyah dalam Penanggulangan Bencana Periode 2000-2015	Buku Hasil Penelitian Peran Praksis Muhammadiyah dalam PB	Divisi Organisasi & Kepemimpinan	MPS, MPM, LAZISMU, Majelis Diktilitbang	Maret s/d Des. 2016		

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
	1.5 Mengkaji Pedoman Hidup Islami untuk warga terdampak dan Relawan bencana	Tersusunnya buku Panduan Kehidupan Islami untuk warga terdampak dan relawan bencana	Divisi Pengurangan Risiko & Kesiapsiagaan	Majelis Tarjih, Majelis Tabligh	Mei-juli 2016	Buku	25000000
	1.6 Publikasi Kampanye Siaga Bencana melalui media	1. Iklan di Media 2. Poster 3. Spanduk	Bidang Pengurangan Risiko & Kesiapsiagaan	MPI, Suara Muhammadiyah, Suara Aisyiyah, Media Nasional	2016, 2017, 2018, 2019,2020		100.000
	1.7 Penyusunan pedoman penyelenggaraan dan prinsip – prinsip bantuan kemanusiaan untuk masalah kemanusiaan nasional dan internasional	Buku pedoman penyelenggaraan dan prinsip – prinsip bantuan kemanusiaan untuk masalah kemanusiaan nasional dan internasional	Wakil sekretaris I dan III	MPS, Lembaga Hublu, Jurusan HI PTM, MPKU BNPB, Kementerian Luarnegeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian	September – Desember 2016		
	1.8 Rapat Koordinasi penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan di dalam Jaringan Muhammadiyah	Terbangun kesefahaman dan sistem koordinasi dengan majelis, lembaga, ortom dan amal usaha mengenai penanggulangan bencana dan bantuan dari Muhammadiyah	Wakil sekretaris I dan III	MPS, Lembaga Hublu, Jurusan HI PTM, MPKU	Februari 2016, Februari 2018, Februari 2020		

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
PROGRAM PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN							
2. Meningkatkan kapasitas personil pimpinan dan kelembagaan Persyarikatan di seluruh tingkatan yang efektif sebagai penggerak ketangguhan menghadapi bencana	2.1 Pengembangan Panduan Sistem administrasi Kantor	Panduan Sistem Administrasi Kantor	Wakil Sekretaris I dan Wakil Sekretaris II	Sekretariat PP Muhammadiyah, Biro Organisasi	Januari – Agustus 2016		
	2.2 Pengangkatan staf eksekutif kantor dan program	Adanya staf eksekutif kantor dan sesuai kebutuhan program	Wakil Sekretaris I dan Wakil Sekretaris II	Sekretariat PP Muhammadiyah	2015 - 2020		
	2.3 Rapat Kerja Nasional Penanggulangan Bencana I	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Muhammadiyah 2015 – 2020 yang disepakati oleh PWM, Majelis, Lembaga, Ortom dan Amal Usaha	Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara	PWM, Majelis, Lembaga, Ortom, Amal Usaha, PP Muhammadiyah	Maret 2016		
	2.4 Rapat Kerja Nasional Penanggulangan Bencana II	Dokumen Evaluasi pelaksanaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Muhammadiyah 2015 - 2020 dan Rekomendasi program penanggulangan bencana Muhammadiyah 2020 - 2025	Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara	PWM, Majelis, Lembaga, Ortom, Amal Usaha, PP Muhammadiyah	Oktober 2019		

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
	2.5 Rapat Kerja Pimpinan	Dokumen Evaluasi dan Rencana Strategis Program LPB pertahun	Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara		November 2015 November 2016 November 2017 November 2018 November 2019		
	2.6 Penyusunan Draft Rekomendasi Pembentukan LPB di PWM dan PDM di Kawasan Rawan Bencana	Draft Rekomendasi Pembentukan LPB di PWM dan PDM di KRB untuk PPM	Divisi Organisasi & Kepemimpinan dan PH	Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Nov. 2015		
	2.7 Workshop mitigasi bencana "Kesepahaman pengarusutamaan PRB di Muhammadiyah"	Terselenggaranya kegiatan Workshop dengan peserta pimpinan LPB Pusat dan Wilayah	Bidang Pengurangan Risiko & Kesiapsiagaan	Seluruh Pengurus LPB PP dan LPB PW	Maret 2016 / setelah RakerNas		60000000
	2.8 Penyusunan Buku Panduan Pembentukan dan Pengembangan Program LPB untuk Wil dan Daerah	Buku Panduan Pembentukan dan Pengembangan Program LPB untuk Wil dan Daerah	Divisi Organisasi & Kepemimpinan	Biro Organisasi PPM	Des 2015 s/d Jan. 2016		
	2.9 Penyusunan standar kapasitas Pimpinan Muhammadiyah dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen Pedoman Standar Kapasitas Pimpinan Muhammadiyah dalam Penanggulangan Bencana	Divisi Organisasi & Kepemimpinan	LPCR, PWM, PDM, AMM	Jan s/d Maret 2016		

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
	2.10 Pemetaan kapasitas Pimpinan Muhammadiyah dalam Penanggulangan Bencana	Laporan Hasil Pemetaan Kapasitas Pimpinan Muhammadiyah dalam Penanggulangan Bencana	Divisi Organisasi & Kepemimpinan	Biro Organisasi, Div. Diklat, Div. DRR, Div. PRK	Maret s/d Des. 2016		
	2.11 Penyusunan Pedoman Klasifikasi Relawan dan Standar Relawan Penanggulangan Bencana Muhammadiyah	Pedoman Klasifikasi Relawan dan Standar Relawan Penanggulangan Bencana di Muhammadiyah	Divisi Organisasi & Kepemimpinan	Biro Organisasi PPM, PWM, PDM	April s/d Agt. 2016.		
	2.12 Penyusunan Pedoman Pembagian Peran & Kewenangan antara LPB PPM – PWM – PDM	Pedoman Pembagian Peran & Kewenangan antara LPB PPM – PWM – PDM	Divisi Organisasi & Kepemimpinan	Biro Organisasi PPM, PWM, PDM	Jan s/d April 2016		

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN							
3. Menguatkan dan menjaga simpul jaringan penanggulangan bencana antar pimpinan Persyarikatan (majelis, lembaga, organisasi otonom, amal usaha Muhammadiyah) dan dengan lembaga penanggulangan bencana di tingkat daerah, nasional, regional dan global.	3.1 Mewakili Muhammadiyah dalam koordinasi dalam penanggulangan bencana dan penanganan masalah Kemanusiaan	Muhammadiyah menentukan arah kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan masalah kemanusiaan	Pimpinan Harian LPB, Divisi Tanggap Darurat & RR, Divisi PRK	BNPB, HFI, Platform Nasional PRB, Kluster PB, KPB, Kementerian/Lembaga/ Badan Pemerintah , Lembaga Internasional	2015 - 2020		
	3.2 Penyusunan Panduan Kerjasama LPB dengan Unit Pembantu Pimpinan, Ortom, dan Amal Usaha	Panduan kerjasama LPB dengan Unit Pembantu Pimpinan, Ortom, dan Amal Usaha	Divisi Organisasi & Kepemimpinan	Biro Organisasi PPM	Jan s/d Maret. 2016		
	3.3 Penyusunan Panduan Kerjasama LPB dengan institusi Non-Muhammadiyah dalam kerangka penanggulangan bencana.	Panduan Kerjasama	Divisi Organisasi & Kepemimpinan Divisi Jaringan dan Kerjasama	Biro Organisasi PPM	Jan s/d Maret. 2016		
	3.4 Pembuatan Rencana Tahunan Komunikasi (<i>Yearly Communication Plan</i>)	70% warga Muh mengetahui keberadaan LPB/MDMC yg dibuktikan dalam survai	Divisi Jaringan & Kerjasama	Patner Swasta (PT Rwe Bhinda)	1 Januari 2016	Dana pengembang dari sponsor	Rp 50.000.000
	3.5 Pembaharuan website	<i>Traffic</i> kunjungan 3.000 /bulan, waktu yg dihabiskan 2 menit, halaman yg dibuka rata-rata 2 halaman	Divisi Jaringan & Kerjasama	MPI, Patner Swasta (PT Rwe Bhinda)	Februari 2016	Dana pengembangan dari internal (20 %) dan sponsor (70 %)	Rp 75.000.000

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
	3.6 Pembuatan Marketing Kit LPB/MDMC berupa Buku Profil dan video	Produksi 1.000 buku / tahun Produksi 1 video/ tahun	Divisi Jaringan & Kerjasama	Patner Swasta (PT Rwe Bhinda)	Januari 2016		Rp 50.000.000
	3.7 Membangun “Gerakan Pelajar Turun Tangan”	Terkumpul Duta sejumlah 66 orang / tahun	Divisi Jaringan & Kerjasama	IPM	Setiap blan Agustus (awal tahun ajaran baru)	internal (50%) , sponsor (50%)	Rp 66.000.000
	3.8 Seratus Aplikasi Kebencanaan	Terbangunnya 100 buah aplikasi kebencanaan	Divisi Jaringan & Kerjasama	MPI	2015 - 2020	internal (20%) , sponsor (80%)	Rp 200.000.000
	3.9 Penerapan standar pengelolaan media sosial (slot management, editorial plan, social content)	1,5 jt Followers/likers medsos; MDMC hadir di 4 channel (facebook, twitter, instagram, youtube)	Divisi Jaringan & Kerjasama	IPM, IMM, PP Muhammadiyah	Februari 2016	internal (100%)	Rp 50.000.000
	3.10 Pelatihan media sosial	Kontributor di 34 Propinsi yang faham konten kebencanaan (jurnalisme kebencanaan)	Divisi Jaringan & Kerjasama	IPM, IMM, KRM, Wardah, Kompas, BPH Migas, Pertamina	tiap 3 bulan mengadakan 1 pelatihan	internal (20%) , sponsor (80%)	Rp 640.000.000
	3.11 Roadshow Media	Mengunjungi : 10 TV, 12 Media Cetak, 6 Radio, 24 Media Online	Divisi Jaringan & Kerjasama	10 TV, 12 Media Cetak, 6 Radio, 24 Media Online	tiap bulan 3 kali roadshow	internal	Rp 50.000.000
	3.12 Roadshow Komunitas & Key Opinion Leaders	Mengunjungi : 12 Komunitas, 30 KOL, 6 Fakultas Kedokteran di Indonesia	Divisi Jaringan & Kerjasama	12 Komunitas, 30 KOL, 6 Fakultas Kedokteran di Indonesia	tiap bulan 2 kali	internal	Rp 100.000.000

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
	3.13 Program Rutin di media partner (talkshow, diskusi)	program rutin sebulan sekali (Koran SINDO, Seputar Indonesia, Media Indonesia, Republika Online, the Jakarta Post, dll)	Wakil Sekretaris II, Divisi Jaringan & Kerjasama	10 TV, 12 Media Cetak, 6 Radio, 24 Media Online	Tiap bulan	internal	Rp 100.000.000
	3.14 Pembuatan standar kontrak dan skema profit sharing	Panduan	Sekretaris, Bendahara, dan Divisi Organisasi				25000000
	3.15 Pengadaan produk unggulan untuk penggalangan dana (first aid kit, mobil edukasi, command center, class training, kartu pos)	tercapainya target penggalangan dana 15M	Bendahara, Divisi Jaringan & Kerjasama		2015 - 2020	Sponsor	Rp 2.000.000.000
	3.16 Bulan Donasi MDMC	Terwujudnya kegiatan Penggalangan Donasi Kemanusiaan yang sistematis dan terukur	Bendahara, Divisi Jaringan & Kerjasama	Ortom dan amal usaha Muhammadiyah	2016 - 2020		Rp 300.000.000
	3.17 Penggalangan Dana melalui Garage Sale	jumlah peserta 100 orang / kegiatan	Divisi Jaringan & Kerjasama	Mayarakat	Setahun Sekali	internal (50%) , sponsor (50%)	Rp 50.000.000
	3.18 Kampanye kesiapsiagaan melalui Sports For Hummanity	jumlah peserta 1000 orang / kegiatan	Divisi Jaringan & Kerjasama	Masyarakat	Setahun Sekali	internal (50%) , sponsor (50%)	Rp 150.000.000
	3.19 MDMC Innovation Day	Lahirnya produk kreatif yang berguna bagi pengurangan resiko bencana	Divisi Jaringan & Kerjasama	Masyarkat	Setahun Sekali	internal (50%) , sponsor (50%)	Rp 100.000.000

	3.20 Silaturahmi Nasional (Silatnas) Relawan Muhammadiyah.	Terlaksana Silaturahmi Nasional (Silatnas) Relawan Muhammadiyah.	Bidang PRB & Kesiapsiagaan	BNPB BPBD LPB PP, PWM,PDM MPS, MPKU, Dikti, Dikdasmen, Para Mitra Kebencanaan	Oktober : 2016 - 2020		2000000000
--	--	--	----------------------------	---	--------------------------	--	------------

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA							
4. Meningkatkan kapasitas pimpinan, kader, anggota, dan relawan dalam mengoptimalkan program Muhammadiyah bidang penanggulangan dan mitigasi bencana	4.1 Pembuatan Sistem pengadaan dan Manajemen Logistik	Panduan pengadaan dan manajemen logistik	Wakil Sekretaris I, Wakil Bendahara I		Agustus – Desember 2016		
	4.2 Pengadaan dan Pengelolaan Gudang LPB PP Muh	Ada dan dikelolanya gudang LPB PP Muh	Wakil Sekretaris I, Wakil Bendahara I				
	4.3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang Pelaksanaan Program	Tersedianya peralatan dan perlengkapan penunjang pelaksanaan program dalam status hak milik maupun hak pakai	Wakil Sekretaris I, Wakil Bendahara I	PTM, RS Muh/Aisyiyah, Lembaga Usaha, Lembaga Donor, LAZISMU			
	4.4 Peningkatan kualitas dan integrasi informasi relawan Muhammadiyah	Penyusunan dan pengembangan sistem informasi relawan Muhammadiyah	Divisi Organisasi & Kepemimpinan	Div. Diklat, Div PRK, Div TD	Jan s/d Maret 2017		
	4.5 Upgrading Pimpinan LPB di tingkat PP, PW dan PD	Pelatihan pimpinan LPB PP, LPB PWM dan LPB PDM	Divisi Diklat	LPB PWM, LPB PDM	Barat : April 2016 Tengah : Mei 2016 Timur : Juni 2016		Rp 384.000.000

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
	4.6 Standarisasi Kompetensi & Modul Pelatihan	Terlaksananya Lokakarya dengan hasil : Standarisasi Kompetensi, Standarisasi Modul Pelatihan, Mekanisme sertifikasi, Pembentukan fasilitator dan instruktur nasional	Divisi Diklat	LPB PWM, Ortom	Desember 2015		Rp 100.000.000
	4.7 Pengkajian potensi wilayah sebagai pengembangan Pusdiklat	Hasil kajian potensi wilayah di 3 regional sebagai pengembangan Pusdiklat	Divisi Diklat	LPB PWM	Februari, maret, april 2017		Rp 300.000.000
	4.8 Pengembangan Wilayah Terpilih sebagai pengembangan Pusdiklat	Dikembangkannya 3 pusdiklat di 3 regional	Divisi Diklat	LPB PWM	Februari, maret, april 2017		Rp 900.000
	4.9 Standarisasi Organisasi Pelatihan	Standar Organisasi Pelatihan	Divisi Diklat		Desember 2015		Rp
	4.10 Pengembangan Kurikulum dan Metode Pelatihan	Buku Kurikulum Pelatihan PB	Divisi Diklat	Fasilitator dan Instruktur	Agustus 2016		Rp 50.000.000

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
	4.11 Pelatihan-pelatihan tingkat Pusat a. Manajemen Tanggap Darurat b. SAR c. Medis d. Psikososial e. Manajemen PRB f. Jamaah tangguh g. Sekolah siaga	Terlaksannaya Pelatihan-pelatihan tingkat Pusat a. Manajemen Tanggap Darurat b. SAR c. Medis d. Psikososial e. Manajemen PRB f. Jamaah tangguh g. Sekolah siaga	Divisi Diklat	Fasilitator dan Instruktur, LPB PWM	2016 - 2020		Rp 700.000
	4. 12 Pelatihan untuk lembaga patner dan eksternal	Terlaksananya pelatihan dengan peserta dari patner dan eksternal	Divisi Diklat	Lembaga Patner, Pemerintah Daerah, Pemerintah	2017		
	4.13 Seminar, Lokakarya, Workshop Riset Kebencanaan	Terlaksana Seminar, Lokakarya, Workshop Riset Kebencanaan di PTM	Divisi Diklat	Pusat Studi Bencana Perguruan Tinggi Muhammadiyah	2018 - 2019		Rp 150.000.000
	4.14 Penerbitan buku tentang Studi Kebencanaan	Terbitnya buku tentang studi kebencanaan bersama PTM	Divisi Diklat	Pusat Studi Bencana Perguruan Tinggi Muhammadiyah	2018 - 2019		Rp 100.000.000
	4.15 Publikasi Hasil Riset	Terpublikasinya hasil riset kebencanaan	Divisi Diklat	Pusat Studi Bencana Perguruan Tinggi Muhammadiyah	2019		Rp 200.000.000

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
	4.16 Identifikasi kapasitas kebencanaan Muhammadiyah	Tersusunnya database kapasitas kebencanaan Muhammadiyah	Bidang PRB & Kesiapsiagaan	MPKU, MPS, Dikti, Dikdasmen, PWM, PDM, Pusat Studi Bencana PTM	April 2017		Rp 15.000.000
	4.17 Pengkajian kerentanan dan dampak (penelitian, assessment) dan lomba karya ilmiah kebencanaan mahasiswa.	Optimalisasi peran PTM dalam kajian Assement kerentanan dan dampak Bencana : Gempa Bumi, Banjir, Erupsi Gunung, Tsunami, Kabakaran, Asap, Tanah Longsor	Bidang PRB & Kesiapsiagaan	PTM	2017		Rp 150.000.000
	4.18 Pengembangan Kelembagaan Komite Kesehatan Bencana di Rumah Sakit Muhammadiyah/ Aisyiyah/ FK PTM	Tersusun dan tersosialisasinya buku panduan pengembangan Komite Kesehatan Bencana	Tim Pengembangan Panduan KKB, Div PRK				
	4.19 Pengembangan Kelembagaan Relawan Mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah	Tersusun dan tersosialisasinya buku panduan Relawan Mahasiswa dalam PB di PTM	Tim Pengembangan Panduan, Div PRK				
	4.20 Pengembangan RS Lapangan Muhammadiyah	Terbentuknya Buku Pandua Tata Kelola, Daftar Personil, Perangkat dan prosedur tetap RS Lapangan Muhammadiyah	Tim Pengembangan RS Lapangan Muhammadiyah				

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
PROGRAM PENGEMBANGAN AKSI PELAYANAN							
5. Meningkatkan peran penanggulangan dan mitigasi bencana; meningkatkan fungsi advokasi pelayanan dan kebijakan publik berkaitan dengan penanggulangan bencana; serta mengimplementasikan konsep sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan siaga bencana dan jamaah/ komunitas siaga bencana di Muhammadiyah	5.1 Workshop dan Diskusi Pembelajaran Pendampingan dan Asistensi	Tersusnya dokumen pembelajaran pendampingan dan asistensi yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan pendampingan dan asistensi	Divisi Tanggap Darurat dan RR		April 2019		Rp 15.000.000
	5.2 Penyusunan dokumen rencana kontinjensi sesuai ancaman bencana (single hazard)	tersusnya dokumen rencana kontinjensi sesuai ancaman bencana yang sesuai standar dan kapasitas lokal	Divisi Tanggap Darurat dan RR		Desember 2015		Rp 150.000.000
	5.3 Pengiriman surat instruksi kepada LPB Wilayah untuk membentuk dan mengaktivasi pos komando tanggap darurat bencana	Terkirimnya surat instruksi kepada LPB Wilayah saat terjadi kejadian bencana	Divisi Tanggap Darurat dan RR	LPB PWM			
	5.4 Mensosialisasikan SOP Tanggap Darurat	Tersosialisasikannya SOP Tanggap Darurat baik di Internal LPB PP maupun di seluruh komponen persyarikatan Muhammadiyah	Divisi Tanggap Darurat dan RR	LPB PWM dan PDM	Mei 2016		Rp 15.000.000

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
	5.5 Menyusun pedoman Asistensi Respon Darurat	tersusunnya pedoman asistensi respon darurat yang dapat dijadikan acuan saat pengiriman tim asistensi	Divisi Tanggap Darurat dan RR	LPB PWM dan PDM	Mei 2016		Rp 15.000.000
	5.6 Pembentukan TRC PP Muhammadiyah	Terbentuknya TRC PP Muhammadiyah yang dapat bekerja secara efektif dan efisien	Divisi Tanggap Darurat dan RR	LPB PWM dan PDM, RSM/A, PTM, Relawan	Juli 2016		Rp 20.000.000
	5.7 Pembentukan Pusdalop di tingkat PP	Terbentuknya Pusdalops yang dapat merekam setiap kejadian bencana dan pusat pengendali operasi respon darurat	Divisi Tanggap Darurat dan RR		Juni 2016		Rp 15.000.000
	5.8 Membuat Leveling Kompetensi Tim	tersusunnya leveling kompetensi tim sesuai standar kompetensi	Divisi Tanggap Darurat dan RR		Juni 2016		Rp 20.000.000
	5.9 Membentuk Standarisasi Skala Bencana	tersusunnya standarisasi skala bencana sesuai referensi	Divisi Tanggap Darurat dan RR		Juni 2016		Rp 20.000.000
	5.10 Membentuk Tim Official	tersusunnya tim official yang dapat menunjang kerja tim pelayanan dan menyertai setiap keberangkatan tim	Divisi Tanggap Darurat dan RR	LPB PWM, PTM, Relawan	Juli 2016		Rp 25.000.000

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
	5.11 Mengirimkan tim asistensi respon bencana sesuai dengan kajian kebutuhan	Terkirimnya tim asistensi sesuai dengan kebutuhan, respon darurat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana operasi darurat	Divisi Tanggap Darurat dan RR	Tim Asistensi	2015 - 2020		Rp 2.000.000
	5.12 Koordinasi, komunikasi dan instruksi pelaksanaan tanggap darurat	Koordinasi, komunikasi, dan instruksi pelaksanaan tanggap darurat berjalan dengan efektif, respon lokal di wilayah dapat berjalan dengan baik meskipun tanpa adanya tim asistensi	Divisi Tanggap Darurat dan RR	LPB PWM , LPB PDM	2015 - 2020		
	5.13 Pelaksanaan Respon Lokal yang berjalan efektif	Respon lokal di wilayah dapat berjalan dengan baik meskipun tanpa adanya tim asistensi	Divisi Tanggap Darurat dan RR	LPB PWM, LPB PDM	2015 - 2020		
	5.14 Rapat koordinasi multi-pihak dan lintas kelembagaan Muhammadiyah	Pihak dan lintas lembaga internal Muhammadiyah dapat menghadiri rapat koordinasi pada setiap respon yang dilakukan, rapat koordinasi dapat berjalan efektif dan efisien	Divisi Tanggap Darurat dan RR	Tim Asistensi	2015 – 2020		Rp 20.000.000

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
	5.15 Rapat koordinasi kelompok cluster dan menyusun standar kerja cluster	Adanya rapat yang dihadiri oleh seluruh kelompok cluster dan Tersusunnya standar kerja cluster yang aplikatif	Divisi Tanggap Darurat dan RR	Tim Asistensi	2015 – 2020		Rp 20.000.000
	5.16 Pengiriman TRC untuk respon Nasional	Terkirimnya TRC untuk respon nasional yang memiliki kompetensi tersandar nasional sesuai kluster yang dibutuhkan	Divisi Tanggap Darurat dan RR	Tim Asistensi	2015 – 2020		Rp 20.000.000
	5.17 Pengadaan tools branding relawan LPB PPM (Asistensi, TRC, layanan mulai pusat sampai daerah)	Adanya tools branding di setiap respon yang dilakukan oleh DRR LPB PPM	Divisi Tanggap Darurat dan RR		Januari 2016		Rp 250.000.000
	5.18 Membuat Mekanisme pengiriman TIM Respon Internasional	tersusunnya mekanisme pengiriman tim respon internasional bagi semua kluster	Divisi Tanggap Darurat dan RR	BNPB, Kemenlu, UN OCHA	Maret 2016		Rp 25.000.000
	5.19 Pengiriman Tim Respon Internasional	Terkirimnya tim respon internasional yang memiliki kompetensi tersandar internasional sesuai kluster yang dibutuhkan	Divisi Tanggap Darurat dan RR	BNPB, Kemenlu, UN OCHA	2016 - 2020		Rp 2.000.000

Program Pengembangan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Pihak yang Terlibat	Pelaksanaan	Sumber Daya	Biaya
	5.20 Set-up manajemen media infokom	Tersusunnya manajemen media infokom yang sesuai standar dan aplikatif	Divisi Tanggap Darurat dan RR		2015 - 2020		Rp 30.000.000
	5.21 Penyusunan Panduan Renaksi RR	Tersusunnya Panduan Penyusunan Renaksi RR	Divisi Tanggap Darurat dan RR		2015 - 2020		
	5.22 Penyusunan Renaksi RR	Terusunnya Renaksi RR	Divisi Tanggap Darurat dan RR		2015 - 2020		
	5.23 Pelaksanaan RR	Terlaksananya RR	Divisi Tanggap Darurat dan RR		2015 - 2020		
	5.24 Penyusunan Panduan Bangunan dgn wawasan Pengurangan Resiko Bencana untuk aset Muhammadiyah	Tersusun Panduan Mitigasi pada aset Muhammadiyah	Divisi PRK	Majelis Dikti, Dikdasmen, PKU, Pelayanan Sosial, Tabligh, 'Aisyiyah	Agustus – Desember 2016		25000000
	5.25 Pengembangan Model Komunitas Aman terintegrasi dengan unsur Sekolah Aman, Rumah Sakit Aman & Jama'ah Tangguh Bencana	Dihasilkan 12 komunitas Aman di Indonesia	Divisi PRK	MPM, MPS, MPKU, LPB Wilayah, LPB Daerah, PWM, PDM, PCM,PRM	April 2016 – April 2019		1200000000
	5.26 Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah	Dibahas, terbentuk dan disepakatinya kurikulum PB di TK, SD,SMP dan SMA	Divisi PRK	Dikdasmen, Diktilitbang	April 2016 – April 2019		200000000
	5.27 Mengkaji Ulang Standar RS Siaga Bencana	Buku Standar RS Siaga Bencana dikaji ulang	Divisi PRK dan Tim Pengembangan RSSB	MPKU, PP Aisyiyah, Majelis Diktilitbang, FK PTM	April 2017 – April 2018		50.000.000

